CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho | **SRE: Patrocínio**

MUNICÍPIO / DISTRITO: Patrocínio | **ENDEREÇO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: Ampliação

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9,906.38	3.38%	100.00%	9,906.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	9,906.38
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3	TRABALHOS EM TERRA	1,256.11	0.43%	100.00%	1,256.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1,256.11
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	39,693.16	13.54%	100.00%	39,693.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	39,693.16
5	SUPERESTRUTURA	67,602.71	23.06%	100.00%	67,602.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	67,602.71
6	ALVENARIA	8,562.65	2.92%	100.00%	8,562.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	8,562.65
7	COBERTURA E FORRO	42,807.53	14.60%	40.00%	17,123.01	60.00%	25,684.52		0.00		0.00		0.00		0.00	42,807.53
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9,871.61	3.37%	40.00%	3,948.64	60.00%	5,922.96		0.00		0.00		0.00		0.00	9,871.61
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15,264.30	5.21%	40.00%	6,105.72	60.00%	9,158.58		0.00		0.00		0.00		0.00	15,264.30
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,092.81	0.71%		0.00	100.00%	2,092.81		0.00		0.00		0.00		0.00	2,092.81
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	24,460.28	8.34%		0.00	100.00%	24,460.28		0.00		0.00		0.00		0.00	24,460.28
13	FERRAGENS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
14	REVESTIMENTO	16,568.15	5.65%		0.00	100.00%	16,568.15		0.00		0.00		0.00		0.00	16,568.15
15	PISOS E RODAPÉS	46,685.98	15.92%		0.00	100.00%	46,685.98		0.00		0.00		0.00		0.00	46,685.98
16	VIDROS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
17	PINTURA	7,165.32	2.44%		0.00	100.00%	7,165.32		0.00		0.00		0.00		0.00	7,165.32
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	120.13	0.04%		0.00	100.00%	120.13		0.00		0.00		0.00		0.00	120.13
19	DIVERSOS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20	QUADRA	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
23	LIMPEZA	1,161.46	0.40%		0.00	100.00%	1,161.46		0.00		0.00		0.00		0.00	1,161.46
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
26	OUTROS	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL MENSAL				52.59%	154,198.39	47.41%	139,020.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	293,218.59
TOTAL ACUMULADO		**293,218.59**	**100.00%**	52.59%	154,198.39	100.00%	293,218.59	100.00%	293,218.59	100.00%	293,218.59	100.00%	293,218.59	100.00%	293,218.59	**293,218.59**

LOCAL / DATA: 12/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2023.05.12 09:06:05 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: