

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

Patrocínio – MG, 03 de julho de 2023.

PARECER TÉCNICO

LICITAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE N 940108/2022/MDR/CAIXA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV.MARCIANO PIRES TRECHO 1.

Diante do apresentado através da CI (Comunicação Interna) nº 410/2023 da data de 27/06/2023 enviada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, na qual solicita informações da equipe técnica de engenharia/convênios da Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG, e questiona se já foram concluídos os levantamentos técnicos do sistema de drenagem do **Trecho 1** da Avenida supra referido informando ainda que as maquinas pesadas do município estão empenhadas na obra de Revitalização das Avenidas Altino Guimarães, Dom José André Coimbra e João Furtado de Oliveira, fato que impedira o município a execução dos serviços de drenagem pluvial da Avenida Marciano Pires de forma direta, assim devendo os serviços de drenagem ser licitados de forma indireta.

Manifestamos que os levantamentos técnicos já foram concluídos bem como a elaboração dos projetos de drenagem.

Diante dos fatos apresentados, cabe aqui salientar que e mais vantajoso para a Administração Publica e por questões técnicas e de cronograma de obra, uma única empresa executar a drenagem e a pavimentação no trecho 1, para que não ocorra divergências na execução da obra assim acarretando atrasos no cronograma da mesma logo gerando danos ao Erário Público.

Destacamos que o processo licitatório do Trecho 2, já foi revogado pela Administração Publica Municipal em função destes motivos.

No entanto, além do acima deferido, há outro fato novo apresentado devido a alterações que serão feitas nos projetos de Pavimentação dos Trechos 1 e 2, como estreitamento do canteiro central para alargamento da faixa de rolamento da Avenida Marciano Pires, visando a mobilidade urbana da Avenida e do respectivo entorno.

Logo será necessário compatibilização dos projetos de Drenagem do trecho 1 e 2, assim que os projetos de pavimentação estiverem finalizados.

Assim se faz necessária revogação pela Administração Pública Municipal do Trecho 1 em função destes motivos.



Orlando Vargas Silva Neto

Engenheiro Civil
CREA/MG: 235.266/D