

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	Escola Municipal MARIANA TAVARES				SRE:Patrocínio								
	MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais				ENDEREÇO:RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO , 255 . BAIRRO CONSTANTINO								
	SERVIÇOS: REFORMA Projeto Mãos dadas - PRAZO DE EXECUÇÃO 4 MESES												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.419,25	1.740,99	0,30%	100,00%	1.740,99		0,00		0,00		0,00	1.740,99
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.116,74	16.090,30	2,73%	100,00%	16.090,30		0,00		0,00		0,00	16.090,30
3	COBERTURA E FORRO	17.786,45	21.818,64	3,70%	50,00%	10.909,32	50,00%	10.909,32		0,00		0,00	21.818,64
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.223,18	2.727,17	0,46%		0,00	50,00%	1.363,59	50,00%	1.363,59		0,00	2.727,17
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27.605,05	33.863,11	5,74%		0,00	50,00%	16.931,56	50,00%	16.931,56		0,00	33.863,11
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.972,05	11.006,01	1,87%		0,00	50,00%	5.503,01	50,00%	5.503,01		0,00	11.006,01
7	REVESTIMENTO	2.099,19	2.575,08	0,44%		0,00	50,00%	1.287,54	50,00%	1.287,54		0,00	2.575,08
8	PISOS E RODAPÉS	21.600,92	26.497,85	4,49%		0,00	25,00%	6.624,46	25,00%	6.624,46	50,00%	13.248,92	26.497,85
9	VIDROS	990,96	1.215,61	0,21%		0,00		0,00	50,00%	607,81	50,00%	607,81	1.215,61
10	PINTURA	66.653,80	81.764,22	13,86%		0,00		0,00	50,00%	40.882,11	50,00%	40.882,11	81.764,22
11	LIMPEZA	11.351,63	13.925,04	2,36%		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.925,04	13.925,04
12	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	64.529,15	79.157,91	13,41%		0,00		0,00	50,00%	39.578,95	50,00%	39.578,95	79.157,91
13	OUTROS	242.678,62	297.693,86	50,45%		0,00	50,00%	148.846,93	25,00%	74.423,47	25,00%	74.423,47	297.693,86
TOTAL MENSAL					4,87%	28.740,62	32,45%	191.466,40	31,73%	187.202,49	30,96%	182.666,30	590.075,81
TOTAL MENSAL COM BDI													
TOTAL MENSAL ACUMULADO													
TOTAL ACUMULADO		481.026,99	590.075,81	100,00%	4,87%	28.740,62	37,32%	220.207,02	69,04%	407.409,51	100,00%	590.075,81	590.075,81
LOCAL / DATA:Patrocínio 06/10/2023													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICÉSIO SILVA													
REPRESENTANTE LEGAL:													