

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	Escola Municipal CORONEL JOÃO CANDIDO DE AGUIAR	SRE:Patrocínio
--	---	----------------

	Escola Municipal CORONEL JOÃO CANDIDO DE AGUIAR	SRE:Patrocínio
--	---	----------------

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais	ENDEREÇO: Rua Furtado de Meneses, 810. - Bairro São Vicente - Patrocínio. - Minas Gerais.
---------------------------------------	---

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais	ENDEREÇO: Rua Furtado de Meneses, 810. - Bairro São Vicente - Patrocínio. - Minas Gerais.
---------------------------------------	---

	SERVIÇOS: REFORMA Projeto Mãos dadas
--	--------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.419,25	1.740,99	0,41%	100,00%	1.740,99	0,00%	0,00	1.740,99
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.333,81	15.129,88	3,57%	100,00%	15.129,88	0,00%	0,00	15.129,88
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	963,32	1.181,70	0,28%	100,00%	1.181,70	0,00%	0,00	1.181,70
4	ALVENARIA	1.184,13	1.452,57	0,34%	100,00%	1.452,57	0,00%	0,00	1.452,57
5	COBERTURA E FORRO	29.336,64	35.987,26	8,48%	50,00%	17.993,63	50,00%	17.993,63	35.987,26
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.499,63	3.066,30	0,72%	100,00%	3.066,30	0,00%	0,00	3.066,30
7	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1.257,91	1.543,08	0,36%	100,00%	1.543,08	0,00%	0,00	1.543,08
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	399,23	489,74	0,12%	100,00%	489,74	0,00%	0,00	489,74
9	ESQUADRIAS METALICAS	898,95	1.102,74	0,26%	50,00%	551,37	50,00%	551,37	1.102,74
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	45.209,43	55.458,41	13,07%	50,00%	27.729,20	50,00%	27.729,20	55.458,41
11	FERRAGENS	1.242,56	1.524,25	0,36%	50,00%	762,12	50,00%	762,12	1.524,25
12	REVESTIMENTOS	15.566,34	19.095,23	4,50%	0,00%	0,00	100,00%	19.095,23	19.095,23
14	PISOS	27.584,91	33.838,41	7,98%	0,00%	0,00	100,00%	33.838,41	33.838,41
15	VIDROS	1.238,70	1.519,51	0,36%	0,00%	0,00	100,00%	1.519,51	1.519,51
16	PINTURA	118.564,03	145.442,50	34,29%	50,00%	72.721,25	50,00%	72.721,25	145.442,50
17	BANCADAS	165,28	202,75	0,05%	0,00%	0,00	100,00%	202,75	202,75
18	QUADRA	7.890,20	9.678,91	2,28%	50,00%	4.839,45	50,00%	4.839,45	9.678,91
19	LIMPEZA	7.572,34	9.288,99	2,19%	0,00%	0,00	100,00%	9.288,99	9.288,99
20	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	64.529,15	79.157,91	18,66%	0,00%	0,00	100,00%	79.157,91	79.157,91
5	OUTROS	5.941,02	7.287,85	1,72%	0,00%	0,00	100,00%	7.287,85	7.287,85
TOTAL MENSAL					35,17%	149.201,29		274.987,68	424.188,97
TOTAL MENSAL COM BDI									
TOTAL MENSAL ACUMULADO									
TOTAL ACUMULADO		345.796,83	424.188,97	100,00%	35,17%	149.201,29	100,00%	424.188,97	424.188,97

DATA: 27/10/2023 - Patrocínio /MG

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** RAIANE ANICÉSIO SILVA

**REPRESENTANTE LEGAL:**