

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 643,585 m²

Proprietário: Município de Patrocínio

Local: Avenida das Acácias - Setor 32 - Quadra 115 - Lote 500 - Bairro Morada Nova - Patrocínio / MG - CEP 38.748-696

Bancos:

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (10/2024) - SEM DESONERAÇÃO

BDI Geral:

20,81%

Data:

06/03/2025

BDI Equipamentos:

13,51%

Revisão:

00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 164.056,42	6,12%	29,90	49.049,88	4,91	8.063,04	4,91	8.063,04	4,91	8.063,04	4,91	8.063,04	6,75	11.068,53
2	FUNDAÇÃO	R\$ 427.505,86	15,94%	20,00	85.501,17	35,00	149.627,05	20,00	85.501,17	15,00	64.125,88	10,00	42.750,59		0,00
3	ESTRUTURA	R\$ 218.363,57	8,14%		0,00	5,00	10.918,18	20,00	43.672,71	35,00	76.427,25	30,00	65.509,07	10,00	21.836,36
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 207.785,93	7,75%		0,00	10,00	20.778,59	35,00	72.725,08	35,00	72.725,08	10,00	20.778,59	10,00	20.778,59
5	COBERTURA	R\$ 201.029,80	7,50%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00	80.411,92	60,00	120.617,88
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.600,75	0,54%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	7.300,37	50,00	7.300,37
7	ESQUADRIAS	R\$ 196.682,56	7,34%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 154.222,54	5,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 158.475,88	5,91%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 132.042,52	4,92%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 45.660,17	1,70%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURA	R\$ 115.192,42	4,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	MARMORARIA	R\$ 14.860,30	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 64.522,07	2,41%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 146.538,81	5,47%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00	21.980,82
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 270.923,18	10,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00	40.638,48
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 101.438,70	3,78%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	DADOS E VOZ	R\$ 6.692,17	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 10.565,48	0,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 28.535,41	1,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.702,77	0,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

TOTAL		R\$ 2.681.397,31	100,00%	5,02%	R\$ 134.551,05	7,06%	R\$ 189.386,86	7,83%	R\$ 209.962,00	8,25%	R\$ 221.341,24	8,38%	R\$ 224.813,58	9,11%	R\$ 244.221,03
				5,02%	R\$ 134.551,05	12,08%	R\$ 323.937,91	19,91%	R\$ 533.899,91	28,17%	R\$ 755.241,15	36,55%	R\$ 980.054,73	45,66%	R\$ 1.224.275,75

Edson José de Souza Neto  
Engenheiro Civil - CREA MG 108997/D

Gustavo Tambelini Brasileiro  
Prefeito Municipal de Patrocínio

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 643,585 m²

Proprietário: Município de Patrocínio

Local: Avenida das Acácias - Setor 32 - Quadra 115 - Lote 500 - Bairro Morada Nova - Patrocínio / MG - CEP 38.748-696

Bancos:

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (10/2024) - SEM DESONERAÇÃO

BDI Geral:

20,81%

Data:

06/03/2025

BDI Equipamentos:

13,51%

Revisão:

00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	INC.	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 164.056,42	6,12%	6,75	11.068,53	6,75	11.068,53	6,75	11.068,53	6,75	11.068,53	6,75	11.068,53	9,96	16.343,25
2	FUNDAÇÃO	R\$ 427.505,86	15,94%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA	R\$ 218.363,57	8,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 207.785,93	7,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	COBERTURA	R\$ 201.029,80	7,50%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.600,75	0,54%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	ESQUADRIAS	R\$ 196.682,56	7,34%		0,00	30,00	59.004,77	50,00	98.341,28	20,00	39.336,51		0,00		0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 154.222,54	5,75%	50,00	77.111,27	35,00	53.977,89	10,00	15.422,25	5,00	7.711,13		0,00		0,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 158.475,88	5,91%	30,00	47.542,76	40,00	63.390,35	30,00	47.542,76		0,00		0,00		0,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 132.042,52	4,92%	20,00	26.408,50	20,00	26.408,50	20,00	26.408,50	15,00	19.806,38		0,00	25,00	33.010,63
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 45.660,17	1,70%		0,00	30,00	13.698,05	30,00	13.698,05	40,00	18.264,07		0,00		0,00
12	PINTURA	R\$ 115.192,42	4,30%		0,00		0,00		0,00		0,00	75,00	86.394,31	25,00	28.798,10
13	MARMORARIA	R\$ 14.860,30	0,55%		0,00	20,00	2.972,06	20,00	2.972,06	40,00	5.944,12	20,00	2.972,06		0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 64.522,07	2,41%		0,00		0,00		0,00	50,00	32.261,03	50,00	32.261,03		0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 146.538,81	5,47%	20,00	29.307,76		0,00	20,00	29.307,76	20,00	29.307,76	15,00	21.980,82	10,00	14.653,88
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 270.923,18	10,10%	15,00	40.638,48	20,00	54.184,64	10,00	27.092,32	20,00	54.184,64	10,00	27.092,32	10,00	27.092,32
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 101.438,70	3,78%	50,00	50.719,35		0,00		0,00	50,00	50.719,35		0,00		0,00
18	DADOS E VOZ	R\$ 6.692,17	0,25%	50,00	3.346,09		0,00		0,00		0,00	50,00	3.346,09		0,00
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 10.565,48	0,39%	25,00	2.641,37	25,00	2.641,37		0,00		0,00	50,00	5.282,74		0,00
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 28.535,41	1,06%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	14.267,71	50,00	14.267,71
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.702,77	0,06%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.702,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.681.397,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,77%</b>	<b>R\$ 288.784,11</b>	<b>10,72%</b>	<b>R\$ 287.346,15</b>	<b>10,14%</b>	<b>R\$ 271.853,52</b>	<b>10,02%</b>	<b>R\$ 268.603,51</b>	<b>7,63%</b>	<b>R\$ 204.665,60</b>	<b>5,07%</b>	<b>R\$ 135.868,66</b>
				<b>56,43%</b>	<b>R\$ 1.513.059,86</b>	<b>67,14%</b>	<b>R\$ 1.800.406,01</b>	<b>77,28%</b>	<b>R\$ 2.072.259,53</b>	<b>87,30%</b>	<b>R\$ 2.340.863,05</b>	<b>94,93%</b>	<b>R\$ 2.545.528,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.681.397,31</b>

Edson José de Souza Neto  
Engenheiro Civil - CREA MG 108997/D

Gustavo Tambelini Brasileiro  
Prefeito Municipal de Patrocínio