
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 9,906.38 3.38% 100.00% 9,906.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,906.38

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 1,256.11 0.43% 100.00% 1,256.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,256.11

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 39,693.16 13.54% 100.00% 39,693.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,693.16

5 SUPERESTRUTURA 67,602.71 23.06% 100.00% 67,602.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,602.71

6 ALVENARIA 8,562.65 2.92% 100.00% 8,562.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,562.65

7 COBERTURA E FORRO 42,807.53 14.60% 40.00% 17,123.01 60.00% 25,684.52 0.00 0.00 0.00 0.00 42,807.53

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9,871.61 3.37% 40.00% 3,948.64 60.00% 5,922.96 0.00 0.00 0.00 0.00 9,871.61

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15,264.30 5.21% 40.00% 6,105.72 60.00% 9,158.58 0.00 0.00 0.00 0.00 15,264.30

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,092.81 0.71% 0.00 100.00% 2,092.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.81

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 24,460.28 8.34% 0.00 100.00% 24,460.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24,460.28

13 FERRAGENS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 REVESTIMENTO 16,568.15 5.65% 0.00 100.00% 16,568.15 0.00 0.00 0.00 0.00 16,568.15

15 PISOS E RODAPÉS 46,685.98 15.92% 0.00 100.00% 46,685.98 0.00 0.00 0.00 0.00 46,685.98

16 VIDROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 PINTURA 7,165.32 2.44% 0.00 100.00% 7,165.32 0.00 0.00 0.00 0.00 7,165.32

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 120.13 0.04% 0.00 100.00% 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 120.13

19 DIVERSOS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 QUADRA 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 LIMPEZA 1,161.46 0.40% 0.00 100.00% 1,161.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161.46

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 OUTROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52.59% 154,198.39 47.41% 139,020.20 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 293,218.59

293,218.59 100.00% 52.59% 154,198.39 100.00% 293,218.59 100.00% 293,218.59 100.00% 293,218.59 100.00% 293,218.59 100.00% 293,218.59 293,218.59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  Escola Professora Irma Carvalho                                                                                                                                                 SRE: Patrocínio

MUNICÍPIO / DISTRITO:  Patrocínio                                                                                                                                                       
ENDEREÇO:  Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas 

Gerais.
SERVIÇOS: Ampliação
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