CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho SRE: Patrocinio
MUNICIPIO / DISTRITO: Patrocinio ENDERECO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocinio. - Minas
Gerais.
SERVICOS: Ampliagao
B TOTAL 1°MES 2°MES 3 MES 2° MES 5° MES 6 MES
ITEM DESCRICAO GERAL (com| %INC. TOTAL
8D = % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 9,906.38 3.38% | 100.00%| 9,906.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,906.38
2 |DEMOLIGOES E REMOCOES 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |TRABALHOS EM TERRA 1,256.11 0.43% | 100.00%| 1,256.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,256.11
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENGOES 39,693.16 | 13.54% | 100.00%| 39,693.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,693.16
5 |SUPERESTRUTURA 67,602.71 | 23.06% | 100.00%| 67,602.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,602.71
6 |ALVENARIA 8,562.65 2.92% | 100.00%| 8562.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,562.65
7 |COBERTURAE FORRO 42,807.53 | 14.60% | 40.00%| 17,123.01 | 60.00%| 25,684.52 0.00 0.00 0.00 0.00 42,807.53
8 |INSTALAGGES HIDRAULICAS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 |INSTALAGGES SANITARIAS 9,871.61 3.37% | 40.00%| 3,948.64 | 60.00%| 5922.96 0.00 0.00 0.00 0.00 9,871.61
10 |INSTALACAO ELETRICA 1526430 | 521% | 40.00%| 610572 | 60.00%| 9,158.58 0.00 0.00 0.00 0.00 15,264.30
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,092.81 0.71% 0.00 100.00%| 2,092.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.81
12 |ESQUADRIAS METALICAS 2446028 | 8.34% 0.00 100.00%| 24,460.28 0.00 0.00 0.00 0.00 24,460.28
13 |FERRAGENS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 |REVESTIMENTO 16,568.15 | 5.65% 0.00 100.00%| 16,568.15 0.00 0.00 0.00 0.00 16,568.15
15 |PISOS E RODAPES 46,685.98 | 15.92% 0.00 100.00%|_46,685.98 0.00 0.00 0.00 0.00 46,685.98
16 |VIDROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 |PINTURA 7,165.32 2.04% 0.00 100.00%| 7,165.32 0.00 0.00 0.00 0.00 7,165.32
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 12013 0.04% 0.00 100.00%| 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 12013
19 |DIVERSOS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 |QUADRA 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 |LIMPEZA 1,161.46 0.40% 0.00 100.00%| 1,161.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161.46
24__|LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 | DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26__|OUTROS 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MENSAL 52.50%| 154,198.39 | 47.41% |139,020.20] 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 293,218.59
TOTAL ACUMULADO 293,218.59 | 100.00% | 52.59% | 154,198.39| 100.00% 293,218.59] 100.00% | 293,218.59 [ 100.00% | 293,218.59] 100.00%| 293,218.59 | 100.00%] 293,218.59]  293,218.59
LOCAL / DATA: 12/05/2023
RESPONSAVEL TECNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA  |1\CO SAMUEL P

TEIXEIRA:01656332639  Dados: 2023.05.12 090605 0300
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