
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 36,450.18 44,658.76 6.62% 100.00% 44,658.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,658.76

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2,997.74 3,672.83 0.54% 100.00% 3,672.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,672.83

3 TRABALHOS EM TERRA 8,098.81 9,922.67 1.47% 100.00% 9,922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,922.67

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 62,081.62 76,062.41 11.27% 100.00% 76,062.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,062.41

5 SUPERESTRUTURA 16,510.91 20,229.17 3.00% 0.00 100.00% 20,229.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20,229.17

6 ALVENARIA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 COBERTURA E FORRO 103,182.43 126,419.11 18.74% 0.00 0.00 25.00% 31,604.78 75.00% 94,814.34 0.00 0.00 126,419.11

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 977.34 1,197.44 0.18% 0.00 0.00 0.00 100.00% 1,197.44 0.00 0.00 1,197.44

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 27,664.10 33,894.06 5.02% 0.00 0.00 0.00 100.00% 33,894.06 0.00 0.00 33,894.06

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 FERRAGENS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 REVESTIMENTO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PISOS E RODAPÉS 756.62 927.01 0.14% 0.00 0.00 0.00 100.00% 927.01 0.00 0.00 927.01

16 VIDROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 PINTURA 20,374.30 24,962.60 3.70% 0.00 0.00 0.00 100.00% 24,962.60 0.00 0.00 24,962.60

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 QUADRA 268,280.34 328,697.07 48.72% 15.00% 49,304.56 45.00% 147,913.68 40.00% 131,478.83 0.00 0.00 0.00 328,697.07

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 LIMPEZA 3,306.76 4,051.44 0.60% 0.00 0.00 0.00 100.00% 4,051.44 0.00 0.00 4,051.44

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.22% 183,621.22 24.92% 168,142.85 24.17% 163,083.61 23.69% 159,846.87 0.00% 0.00 0.00% 0.00 674,694.55

550,681.15 674,694.55 100.00% 27.22% 183,621.22 52.14% 351,764.07 76.31% 514,847.67 100.00% 674,694.55 100.00% 674,694.55 100.00% 674,694.55 674,694.55

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Tiago Samuel Teixeira

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR - E.E PROFESSORA IRMA CARVALHO                                                                                                                             SRE:PATROCÍNIO

MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                 ENDEREÇO:Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

1º MÊS 2º MÊS
TOTAL

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

% INC.
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