
PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7,843.92 9,610.37 3.18% 100.00% 9,610.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,610.37

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SUPERESTRUTURA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ALVENARIA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 COBERTURA E FORRO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 72,800.83 89,195.58 29.53% 100.00% 89,195.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,195.58

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11,956.98 14,649.69 4.85% 100.00% 14,649.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,649.69

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 FERRAGENS 1,671.44 2,047.85 0.68% 0.00 100.00% 2,047.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2,047.85

14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PISOS E RODAPÉS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 VIDROS 2,842.20 3,482.26 1.15% 0.00 100.00% 3,482.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3,482.26

17 PINTURA 90,458.72 110,830.03 36.69% 0.00 100.00% 110,830.03 0.00 0.00 0.00 0.00 110,830.03

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 52,093.01 63,824.35 21.13% 50.00% 31,912.18 50.00% 31,912.18 0.00 0.00 0.00 0.00 63,824.35

19 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 QUADRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 LIMPEZA 6,877.14 8,425.87 2.79% 0.00 100.00% 8,425.87 0.00 0.00 0.00 0.00 8,425.87

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48.12% 145,367.82 51.88% 156,698.19 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 302,066.01

246,544.25 302,066.01 100.00% 48.12% 145,367.82 100.00% 302,066.01 100.00% 302,066.01 100.00% 302,066.01 100.00% 302,066.01 100.00% 302,066.01 302,066.01
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