CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado

|SRE:Patrocl’nio

MUNICIPIO : Patrocinio - Minas Gerais

|ENDEREcO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocinio. - Minas Gerais.

SERVICOS: Ampliagdo Projeto Mé&os dadas

ITEM DESCRIGAO VALOR | VALOR+BDI | % INC. TTMES ZHES F]ES ATHES S WES EWES TWES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 34.587,38 42.42834 329% | 100,00%| 42.428,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.42834
2 DEMOLICOES E REMOCOES 934,12 1.145,88 0,09% | 100,00%| 1.145,388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,88
3 |TRABALHOS EM TERRA 20.754,23 25.459,21 1,97% | 100,00%| 25.459,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.459,21
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES 97.545,89 119.659,55 9,28% 50,00%| 59.829,77 50,00%| 59.829,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.659,55
5 SUPERESTRUTURA 82.608,18 101.335,46 7,86% 0,00% 0,00 25,00%| 25.333,86 25,00%| 25.333,86 25,00%| 25.333,86 25,00%| 25.333,86 0,00 0,00 101.335,46
6 |ALVENARIA 62.182,01 76.278,67 5,91% 0,00 25,00%| 19.069,67 | 25,00%| 19.069,67 | 25,00%| 19.069,67 25,00%| 19.069,67 0,00 0,00 76.278,67
7 COBERTURA E FORRO 224.898,13 275.882,54 21,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 68.970,63 25,00% 68.970,63 50,00%( 137.941,27 275.882,54
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS 20.541,00 25.197,64 1,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 6.299,41 25,00%|  6.299,41 50,00%| 12.598,82 25.197,64
9 INSTALACOES SANITARIAS 22.049,53 27.048,15 2,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 6.762,04 25,00%|  6.762,04 50,00%| 13.524,08 27.048,15
10 |INSTALACAO ELETRICA 34.506,75 4232943 3,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 10.582,36 25,00%| 10.582,36 50,00%| 21.164,72 4232943
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 34.128,28 41.865,16 3,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 10.466,29 25,00% 10.466,29 50,00% 20.932,58 41.865,16
12 |ESQUADRIAS METALICAS 85.876,90 105.345,20 8,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 26.336,30 25,00%| 26.336,30 50,00%| 52.672,60 105.345,20
13 |FERRAGENS 1.984,43 2.434,30 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 1.217,15 50,00%| 1.217,15 2.434,30
14 REVESTIMENTO 86.824,32 106.507,39 8,26% 0,00 0,00 0,00 25,00%| 26.626,85 25,00%| 26.626,85 25,00% 26.626,85 25,00% 26.626,85 106.507,39
15 |PISOS E RODAPES 119.467,24 146.550,47 11,36% 0,00 0,00 0,00 25,00%| 36.637,62 25,00%| 36.637,62 25,00%| 36.637,62 2500%| 36.637,62 146.550,47
16 |VIDROS 1.022,40 1.254,18 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 627,09 50,00% 627,09 1.254,18
17 |PINTURA 25.639,69 31.452,21 2,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 7.863,05 25,00%|  7.863,05 50,00%| 15.726,11 31.452,21
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 23.812,07 29.210,27 2,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 7.302,57 25,00% 7.302,57 50,00% 14.605,13 29.210,27
19 |LMPEZA 4.585,22 5.624,69 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  5.624,69 5.624,69
20 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 62.975,29 77.251,79 5,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 38.625,89 50,00%| 38.625,89 77.251,79
21 |OUTROS 4.734,08 5.807,29 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  5.807,29 5.807,29
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 9,99%( 128.863,20 8,08% 104.233,31 3,44% 44.403,53 8,35% 107.668,00 19,55% 252.250,65 19,25% 248.317,25 31,34%| 404.331,88 1.290.067,82
TOTAL MENSAL COM BDI
TOTAL MENSAL ACUMULADO
TOTAL ACUMULADO | DEO5T657150 | N290/067)820| MI00J00%)|  9,99%| 128.863,20 | 1807%| 233.09651 | 21,51%| 277.500,04| 29,86%| 385.168,04 | 49,41%| 637.418,69 | 68,66%| 88573594 | 100,00%| 1.290.067,82 | 1.290.067,82

LOCAL / DATA:Patrocinio 27/10/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

RAIANE ANICESIO SILVA - CREA 250.932/D

REPRESENTANTE LEGAL:

DEIRO MOREIRA DEIRO MOREIRA

MARRA:49132050604 VAT 32055508

Dados: 2023.12.27 10:02:30 -03'00°
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