
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 34.587,38 42.428,34 3,29% 100,00% 42.428,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.428,34
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 934,12 1.145,88 0,09% 100,00% 1.145,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,88
3 TRABALHOS EM TERRA 20.754,23 25.459,21 1,97% 100,00% 25.459,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.459,21
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 97.545,89 119.659,55 9,28% 50,00% 59.829,77 50,00% 59.829,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.659,55
5 SUPERESTRUTURA 82.608,18 101.335,46 7,86% 0,00% 0,00 25,00% 25.333,86 25,00% 25.333,86 25,00% 25.333,86 25,00% 25.333,86 0,00 0,00 101.335,46
6 ALVENARIA 62.182,01 76.278,67 5,91% 0,00 25,00% 19.069,67 25,00% 19.069,67 25,00% 19.069,67 25,00% 19.069,67 0,00 0,00 76.278,67
7 COBERTURA E FORRO 224.898,13 275.882,54 21,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 68.970,63 25,00% 68.970,63 50,00% 137.941,27 275.882,54
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 20.541,00 25.197,64 1,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 6.299,41 25,00% 6.299,41 50,00% 12.598,82 25.197,64
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 22.049,53 27.048,15 2,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 6.762,04 25,00% 6.762,04 50,00% 13.524,08 27.048,15

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 34.506,75 42.329,43 3,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 10.582,36 25,00% 10.582,36 50,00% 21.164,72 42.329,43
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 34.128,28 41.865,16 3,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 10.466,29 25,00% 10.466,29 50,00% 20.932,58 41.865,16
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 85.876,90 105.345,20 8,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 26.336,30 25,00% 26.336,30 50,00% 52.672,60 105.345,20
13 FERRAGENS 1.984,43 2.434,30 0,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 1.217,15 50,00% 1.217,15 2.434,30
14 REVESTIMENTO 86.824,32 106.507,39 8,26% 0,00 0,00 0,00 25,00% 26.626,85 25,00% 26.626,85 25,00% 26.626,85 25,00% 26.626,85 106.507,39
15 PISOS E RODAPÉS 119.467,24 146.550,47 11,36% 0,00 0,00 0,00 25,00% 36.637,62 25,00% 36.637,62 25,00% 36.637,62 25,00% 36.637,62 146.550,47
16 VIDROS 1.022,40 1.254,18 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 627,09 50,00% 627,09 1.254,18
17 PINTURA 25.639,69 31.452,21 2,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 7.863,05 25,00% 7.863,05 50,00% 15.726,11 31.452,21
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 23.812,07 29.210,27 2,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 7.302,57 25,00% 7.302,57 50,00% 14.605,13 29.210,27
19 LIMPEZA 4.585,22 5.624,69 0,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.624,69 5.624,69
20 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 62.975,29 77.251,79 5,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 38.625,89 50,00% 38.625,89 77.251,79
21 OUTROS 4.734,08 5.807,29 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.807,29 5.807,29
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

9,99% 128.863,20 8,08% 104.233,31 3,44% 44.403,53 8,35% 107.668,00 19,55% 252.250,65 19,25% 248.317,25 31,34% 404.331,88 1.290.067,82

1.051.657,15 1.290.067,82 100,00% 9,99% 128.863,20 18,07% 233.096,51 21,51% 277.500,04 29,86% 385.168,04 49,41% 637.418,69 68,66% 885.735,94 100,00% 1.290.067,82 1.290.067,82

SERVIÇOS: Ampliação Projeto Mãos dadas 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC. TOTAL
2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Escola  Municipal Judite Costa Furtado                                                                                                                                                SRE:Patrocínio 
MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais                                                                                                                                                   ENDEREÇO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocínio. - Minas Gerais.

REPRESENTANTE LEGAL: 

TOTAL MENSAL
TOTAL MENSAL COM BDI

TOTAL MENSAL ACUMULADO 
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA:Patrocínio 27/10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:         RAIANE ANICÉSIO SILVA - CREA 250.932/D                      

5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS1º MÊS
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