
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DATA: 17/05/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1

Físico % 0,35% 100,00%
Financeiro R$ 1.663,72 R$ 1.663,72
Físico % 0,50% 100,00%

Financeiro R$ 2.343,42 R$ 2.343,42
Físico % 78,76% 100,00%

Financeiro R$ 370.962,98 R$ 370.962,98
Físico % 17,22% 100,00%

Financeiro R$ 81.129,80 R$ 81.129,80
Físico % 2,20% 100,00%

Financeiro R$ 10.340,61 R$ 10.340,61
Físico % 0,97% 100,00%

Financeiro R$ 4.587,08 R$ 4.587,08
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 471.027,61 R$ 471.027,61

__________________________________________________
ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO

Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 235.266/D

__________________________________________________

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES

RUA PROF JOÃO DE MELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG VALOR  TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 471.027,61

FOLHA Nº: 05/05.

LOCAIS:

TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ3.0

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

RUA CHIQUINHO MATEUS – BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;
RUA LUIZ CAPUANO – BAIRRO MORADA DO SOL;

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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