ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO/MG VALOR TOTAL DO CONVENIO:

R$ 471.027,61

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ FOLHA N°: 05/05. DATA: 17/05/2024
LOCAIS:
RUA CHIQUINHO MATEUS — BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;
RUA LUIZ CAPUANO - BAIRRO MORADA DO SOL,;
RUA PROF JOAO DE MELO
PRAZO PREVISTO DE EXECUQI\O DAS OBRAS: 1 MESES
. FISICO/
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1
N Fisico % 0,35% 100,00%
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro R$ 166372 R$ 1.663.72
. N Fisico % 0,50% 100,00%
2.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE OBRA Financeiro R$ 2.343.42 R$ 2.343.42
R Fisico % 78,76% 100,00%
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ Financeiro R$ 370.962,98 R$ 370.962,98
Fisico % 17,22% 100,00%
4.0 SERVIGOS DE DRENAGEM PLUVIAL Financeiro R$ 81.129.80 R$ 81.129.80
Fisico % 2,20% 100,00%
50 OBRAS COMPLEMENTARES Financeiro R$ 10.340,61 R$ 10.340,61
. Fisico % 0,97% 100,00%
6.0 ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro R$ 4.587,08 R$ 4.587,08
Fisico % 100,00% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 471.027,61 R$ 471.027,61
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